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ejecución 
de puentes pretensados 
por 
voladizos sucesivos 
CARLOS FERNANDEZ CASADO, ingeniero de caminos 
s i n o f a s i s 
El sistema de construcción por voladizos sucesivos ha permitido ampliar , de modo extraordinario, las luces de los puentes 
de t ramo recto de hormigón pretensado. Actualmente se construye el puente de Bendorf con tramo central de 258 metros. 
Se utilizó por primera vez en Brasil para la construcción de un puente de hormigón armado normal sobre el río Peixe, 
pero quedó en desuso—salvo poquísimas excepciones—hasta que lo volvió a poner a punto Pirsterwalder, veinte años des-
pués, en el puente , sobre el Neckar, de hormigón pretensado. Con esta nueva, técnica se conseguían todas las ventajas del 
sistema y una gran rapidez constructiva. 
El sistema constructivo conduce directamente al tipo estructural de ménsulas compensadas, formando células T que se 
enlazan entre sí por articulación deslizante para integrar vanos de doble luz que el brazo de ménsula, pero puede aplicarse 
a casi todos los demás tipos: dintel con voladizos (que fue la pr imera nueva aplicación), pórtico de un solo vano, pórtico 
en T, t ramos continuos, etc. 
El modo típico es avanzar con el encofrado que se ancla y vuela sobre la parte construida, llevando un ritmo de módulo 
semanal de unos 3,50 m de longitud, pero también puede precederse por dovelas prefabricadas que van aplicándose sucesi-
vamente contra las ya construidas. 
(Por la extensión de este artículo será publicado en varios números sucesivos.) 
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Puente de Santa Catalina sobre el río Peixe 
(Brasil), 1931. 
Primer puente construido. 
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El procedimiento de ejecución de dinteles por voladizos sucesivos, fundamental en la cons-
trucción de puentes de gran luz y que, actualmente, parece genuino del hormigón pretensado, pro-
cede de los puentes de hormigón armado normal. La primera aplicación por el ingeniero brasileño 
Emilio Braumgart dio lugar a uno de los ejemplares de máxima categoría en la historia de los 
puentes de tramo recto: el puente de Santa Catalina sobre el río Peixe, en Herval (Brasil). Este 
puente, construido en 1931, con sus 68 m de luz, tuvo durante varios años el récord de luz en 
tramos rectos de hormigón armado. Además es uno de los puentes más bellos que se han cons-
truido. 
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Este puente quedó prácticamente aislado, ya que, aunque se utilizó el procedimiento en 
alguno que otro puente inglés y francés, no llegó a formar serie hasta la aparición del hormigón 
pretensado. A los veinte años construye Finsterwalder el puente de Balduinstein, sobre el Lahn, 
que abre marcha en la brillante serie de puentes construidos por la Empresa Dywidag. 
El hormigón pretensado resolvía definitivamente la principal dificultad del sistema, pues 
anulaba el defecto estructural resultante de la necesidad de establecer juntas de construcción en 
planos verticales. Las barras en el puente Herval (0 38 mm) se empalmaban por trozos de 
1,50 m de longitud y se disponía además una armadura de redondos de poco diámetro para 
mejorar el empalme entre trozos, ya que las juntas no van de acuerdo con la distribución de 
isostáticas. En el pretensado, la armadura superior, además de coser los distintos trozos, intro-
I 'fiWJl' 
Puente sobre el Lahn , en Balduinstein. 
Dywidag, 1952. 75 
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Puente Balduinstein. 
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duce unas acciones complementarias que dan lugar a un estado tensional perfectamente 
de acuerdo con las juntas verticales. 
El sistema de pretensado de Dywidag, con sus barras redondas y sus empalmes de man-
guito, realiza del modo más sencillo el atado de elementos, anclando en cada dovela el 
número de barras que sean precisas para pretensarle de modo que tenga aptitud para re-
sistir su propio peso, el del andamiaje que se traslada y el peso propio del elemento si-
guiente. 
El puente de Balduinstein pertenece al tipo estructural de tramo con voladizos de 
compensación directa. 
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Puente sobre el Neckar, en Neckarrems. 
Dywidag, 1953, 
: % 
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Estos se construyeron sobre andamio normal y además se anclaron para contrapesar los 
voladizos sucesivos que se iban construyendo simétricamente desde ambos apoyos con longi-
tudes de 3 m y 9 m a cada lado hasta cerrar el vano mediante un bloque central de 5 m. En 
cada extremidad de bloque se anclan las barras precisas, continuando las restantes para mo-
rir unas en los próximos bloques y otras para pasar a la cara inferior, donde son necesarias 
en zona central. 
Este tipo de tramo con voladizos en el que se puso a punto el sistema constructivo quedó 
fuera de uso, pues en seguida llegó Finsterwalder a descubrir un nuevo tipo de puente que 
es genuino del hormigón pretensado y que resulta intermedio entre el tramo con voladizos y 
el pórtico sencillo. Nos referimos al dintel con células triangulares extremas, en el cual los 
triángulos son rectángulos con catetos verticales, limitando el vano, e hipotenusas enlazando 
los cimientos a las extremidades en voladizo del dintel. Al pretensar estas barras inclinadas 
introducimos, con un pretensado longitudinal, en dintel, dos fuerzas verticales en sus extre-
midades que nos regulan la compensación del vano central en las proporciones que quera-
mos, sin necesidad de prolongar excesivamente los voladizos (gran defecto en los de compen-
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Puente sobre el Neckar, en Neckarrems. 
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Puente sobre el río Mur, en Teufenbach (Austria) . 
Dywidag, 1959. 
JZ wm-\ 
sación directa). Además, como estas piezas inclinadas son de hormigón pretensado funcionan 
como tornapuntas, recibiendo las extremidades del dintel, las cuales quedan como simple-
mente apoyadas al paso de la sobrecarga. Por último, dada la poca rigidez de las dos piezas 
del apoyo, la vertical resistiendo simplemente a compresión y la inclinada que es un tirante 
pretensado, los asientos de los apoyos no le afectan, ya que pueden considerarse articulacio-
nes en cimientos, y las variaciones de temperatura dan sólo un pequeño corrimiento normal 
de las extremidades del dintel respecto a los puntos de apoyo intermedios 
Como ya hemos dicho, este nuevo tipo resulta intermedio entre el tramo con voladizos, al 
que se le añade una péndola inclinada, y el pórtico simple triarticulado, cuyos pilares de per-
fil triangular se descompusieron en célula triangular con un cordón vertical de compresión 
y otro inclinado de tracciones. Según las proporciones de altura sobre cimiento respecto a 
prolongación de dintel y las secciones relativas a los elementos, encajamos los diferentes 
ejemplares en uno o en otro tipo. 
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Puente de los Nibelungos 
sobre el Rín, en Worms. 
Así, por ejemplo, consideramos en tramo com-
pensado el puente de Neckarrems, sobre el Neckar, 
que se construyó a poco intervalo con el anterior 
para salvar una luz ligeramente superior 70,40' m, 
prolongado el dintel en voladizos de 12 m sin uti-
lización funcional. El canto de la viga sobre apoyos 
es de 5,51 m, y la altura de rasante sobre cimiento 
en esa misma sección 8,60 m, con lo cual no puede 
considerarse la existencia de un pilar. En este puen-
te se avanzó también por voladizos de 3 m en once 
bloques por cada lado cerrando mediante uno cen-
tral de 2 metros. 
La mejora de la solución se advierte inmediata-
mente en el aspecto de ambos puentes, que en con-
diciones análogas de rasante, luz y sobrecarga, 
muestran una esbeltez completamente distinta, lo 
que se comprueba al analizar el canto en el centro, 
2,17 m en el primero y 1,40 m en el segundo, y la 
armadura casi constante, 34 m y 32 m en el primero 
y 120 m y 40 m en el segundo, para apoyos y cen-
tro, respectivamente. 
Por el contrario, consideramos netamente pór-
tico sencillo el puente Fohrer, en Berlín, que se 
construyó también en los primeros tiempos con 
72 m de luz, 8 m de voladizos y altura de rasante 
sobre cimientos de 10,60 m. De este tipo se siguie-
ron construyendo puentes, entre los cuales el de 
Lombardo, en Hamburgo, el de Dischinger, en 
Berlín, que fue con 94 m el récord de luz en el 
tipo, el de Teufenbach, en Austria, 64,50 m, etc. 
En los dos tipos anteriores el dintel queda mo-
nolítico y la armadura pasa desde la cabeza superior 
Puente de los Nibelungos sobre el Rin, en Worms. 
Dywidag, 1952. 
Vuelos: 57,10 metros. 
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sobre apoyos a la inferior en zona central, habiendo zonas donde existen armaduras en las 
dos cabezas, lo cual es de mal rendimiento en pretensado por la pequeña excentricidad del 
cable virtual resultante. Esto es consecuencia de no existir coincidencia de modos de traba-
jar la estructura, en construcción y en servicio. 
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SECCIÓN LONGITUDINAL 
Puente de los Nibelungos sobre el Rin, en Worms. 
Dywidag, 1962. 
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Puente sobre el Mosela, en Coblenza. 
La armonía de condiciones de trabajo en la fase transitoria de construcción y en la defi-
nitiva de servicio es completa en el otro tipo de estructura que se ha puesto a punto en hor-
migón pretensado, aunque no sea genuino de este material y es el de los pares de ménsulas 
directamente contrapesadas. De este tipo de estructura existen en hormigón armado normal 
algunos puentes construidos en Estados Unidos hacia el año 1925 (Rouge River y Waine 
Caguty) que completan vanos de unos 30 m mediante tramos en T con dobles voladizos de 
15. También en Noruega tenemos algo análogo en puentes de medios arcos, formando arcos 
completos en los vanos intermedios. 
El primer puente de este tipo en pretensado fue el de los Nibelungos sobre el Rin, en 
Worms, que sustituye un puente metálico de arcos destruido durante la guerra. Se aprove-
charon los antiguos cimientos que determinaban luces de 101 + 114 + 104 m, aunque hubo 
que reforzar notablemente uno de los laterales, ya que la ménsula del semivano correspon-
diente había de quedar perfectamente empotrada en el estribo correspondiente. En la otra 
extremidad la necesidad de habilitar un vano de 28,25 m para el paso inferior de la carre-
tera marginal del Rin, permitía disponer un voladizo de altura constante relleno de hormigón 
para forzar el contrapeso. Avanzando simultánea y simétricamente por volados de 3 m desde 
las pilas intermedias y desde los estribos, se terminó este puente en enero de 1952, y es uno 
de los más bellos que hoy día existen. La variación de canto en dintel llega desde 2,50 m 
en el centro del vano hasta 6,50 m sobre las pilas. Están organizadas en dos vigas cajón de 
2 m de ancho a 5,70 m de separación entre ejes para un ancho de plataforma de 13,44 metros. 
En el año 1954 se terminaba el segundo puente de este tipo récord de luz (101,47 + 113,90 
+ 122,85 m) en pretensado hasta 1961, el del Mosela en Coblenza. También correspondía a 
la reconstrucción de un puente destruido durante la guerra, y así como el de los Nibelungos 
representaba la invasión del pretensado en lo'S dominios de la estructura metálica, éste de 
Coblenza representó la introducción del pretensado en el terreno indeciso entre arcos y din-
teles de hormigón armado, pues el puente anterior era el puente de arcos de este material con 
mayor atrevimiento por sus luces y rebajamientos de 1/10 a 1/12. 
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El voladizo mayor de 65,90 exigió 21 avances de 3 m, voladizo que estaba contrapesado 
por otro de 33,50 sin utilización funcional, anclado a un cimiento especial. El voladizo de la 
otra extremidad tenía 44,52 m y se compensaba con otro de 21,67 también encerrado entre 
muros. Como en el anterior, el dintel se organiza en dos vigas-cajón de 3,50 m de anchura 
a 9,00 m de separación entre ejes. El ancho total de plataforma es de 20,40 metros. 
A L Z A D O 
(Continuará.) 
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Puente sobre el Mosela, en Coblenza. 
Dywidag, 1954. 
83 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
E x é c u t i o n d e p o n t s p n é c o n t m i n t s p n i « e n c o r b e l l e m e n t s 
s u c c e s s i f s 
C. Fernández Casado, ingénieur des Ponts et Chaussées. 
Le système de construction par encorbellements successifs a permis d'accroître, d 'une façon extraordinaire, les portées des 
ponts de section droite en béton précontra int . On procède actuellement à la construction du pont de Bendorf dont le 
tronçon central est de 258 m. 
Ce système fut utilisé pour la première fois au Brésil pour la construction d'un pont en béton armé normal sur la 
Peixe, puis tomba en désuétude—sauf pour quelques cas très rares—juqu'à ce qu'il fut remis au point, vingt ans plus tard, 
par Firsterwalder pour le pont en béton précontraint sur le Neckar. Grâce à cette nouvelle technique on arrivait à tirer 
profit de tous les avantages du système unis à une grande rapidité de construction. 
Ce système constructif conduit directement au type structural en consoles compensées, formant des cellules T qui s'en-
lacent entre elles par articulation glissante pour former des tronçons de portée double que celle des consoles, mais il peut 
s'appliquer à presque tous les types: l inteau en porte-à-faux (ce fut la première des nouvelles applications), portique d'une 
seule portée, portique en T, t ronçons continus, etc. 
La façon typique est d'avancer avec le coffrage ancré et en saillie sur la partie construite, à un rythme de module 
hebdomadaire d'environ 3,50 m de long. On peut également procéder à l'aide de douelles préfabriquées qui s'appliquent 
successivement contre celles déjà construites. 
C o n s - f B ^ u c - f i o n o f P i « e s - t r e s s e c l B r i d g e s b y S u c c e s s i v e 
C n n - f i l e v e r i n g 
c . Fernández Casado, civil engineer. 
The system of construction whereby successive extensions of a cantilevered structure are carried out has made it possible 
to extend, to an extraordinary extent, the free spans of straight section prestressed concrete bridges. At present the Ben-
dorf bridge is being constructed, whose central span in 258 ms long. 
This system was first used in Brazil, for the construction of an ordinary reinforced concrete bridge over the river Peixe. 
But the method fell into disuse, except for very few exceptions, until Firsterwalder againt brought it up to date 20 
years later, when building the Neckar bridge, made of prestressed concrete. With new technique all the advantages of 
the system could be exploited, as well as achieving a very rapid construction. 
This constructional procedure leads directly to the s tructural type known as compensated cantilevers. T shaped cells 
are attached together by means of prestressing cables to form advancing cantilevers. Thereby a total bridge structure 
is formed, whose span is twice t h a t of each cantilevered half. This method can be applied to other bridge types, such as 
dintels with overhanging sections (this was the first new application), single span portal frames, T portal frames, conti-
nuous beams, etc. 
The typical constructional method is to move the formwork, which is anchored and cantilevered beyond the constructed 
par t . A weekly progress of 3,50 ms is normal . I t is also possible to employ prefabricated sections, which are successively 
joined to the ones already in place. 
(Owing to the length of this article, it will be published in several successive issues.) 
A u s f i i h r u n g v o r g e s p n n n t e r B r í l c k e n d u r c b 
u u f e i n n n d e r f o S g e n d e A u s l s r u g u n g e n 
C. Fernández Casado, Bauingenieur. 
Das Bausystem durch aufeinanderfolgende Auskragungen hat erlaubt, die Lichtweiten der Briicken gerader Linienfiihrung 
aus Spannbeton ausserordentlich zu erweitern. Zur Zeit wird die Briicke von Bendorf mit einem Mittelabschnitt von 258 m 
erbaut. 
Erstmalig wurde dieses in Brasilien zum Bau einer Briicke iiber den Peixe aus normalem Stahlbeton angewendei, jedoch 
blieb es dann ausser Gebrauch—abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen—bis Firsterwalder 20 Jahre spater bei der Briicke 
iiber den Neckar aus Spannbeton neuerdings darauf zuriickkam. Mit dieser neuen Technik wurden alie Vorteile des 
Systems, sowie eine grosse Baugeschwindigkeit, erzielt. 
Das Bausystem fiihrt direkt zu der Gefügeart der ausgeglichenen Auskragungen, indem T-Zellen gebildet werden, welche 
untereinander mit einem Gleitgelenk verbunden werden, wodurch mit den Auskragungen Oeffnungen mit doppelter Licht-
weite gebildet werden. Jedoch kann man dies auf fast alie übrigen Arten anwenden: Oberschwellen mit Auskragung 
(was die erste neue Anwendung war) , Rahmen mit einer einzigen Oeffnung, T-Rahmen, durchgehende Felder, u. s. w. 
Die typische Bauweise ist, mit der Schalung, welche verankert wird und uber den erbauten Teil vorkragi, fortzuschrei-
ten, indem man einen wochentiichen Modul-Rhythmus von etwa 3,50 m Lange e inhâl t ; man kann aber auch mit vorge-
fertigten Balkenstiicken vorgehen, welche nach und nach an die bereits eingebauten angefiigt werden. 
(Wegen des Umfanges dieses Artikeîs wird er in mehreren aufeinanderfolgenden Nummern veroffentlicht werden.) 
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